

Kwartalne sprawozdania z działalności operacyjnej na ostatni Dzień Badania 30.09.2021

Dług Netto	105 510 815
Aktywa Operacyjne	161 039 901
Wskaźnik Dług Netto / Aktywa Operacyjne	0,66

Dane dotyczące projektów będących w realizacji:	Moderna Powiśle	Scala 5_1	Scala 5_2	Scala 2_1	Scala 2_2	Os. Lazurowe bud 8	Os. Lazurowe bud 9	Os. Lazurowe bud 10	Os. Lazurowe bud 11	Os. Lazurowe bud 12
Liczba podpisanych umów deweloperskich oraz płatnych rezerwacji w kwartale	3	22	12	16	9	8	16	28	14	6
Saldo kredytu budowlanego	0	0	0	6 981 790		0	0	0	0	0
Średnia uzyskana cena netto (wliczając sprzedaż miejsc postojowych i komórek) na m ² sprzedanej PUM w kwartale	26 857	12 651	14 165	14 268	14 248	7 339	7 286	7 502	7 578	7 905
Liczba podpisanych umów przenoszących własność										
Zaawansowanie budowy (%)	100%	98%	70%	38%	9%	100%	79%	65%	49%	18%
Planowany termin zakończenia budowy	zakończona	mar.22	maj.23	lip.23	sie.23	zakończona	lut.22	maj.22	lip.22	wrz.22
Planowane rozpoczęcie podpisywania umów przenoszących własność	gru.21	cze.22	sie.23	lis.23	lis.23	mar.22	mar.22	sie.22	sie.22	gru.22